

# Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ «СОШ № 16»

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ № 16» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 16»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

## **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ № 16»**

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (*сентябрь–октябрь 2021 года*).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (*ноябрь 2021 года – апрель 2022 года*).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (*апрель 2022 года*).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (*май 2022 года*).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2022-23 учебный год (*май 2022 года*).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (*июнь 2022 года*).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  
ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ № 16»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2021 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 16»	Аналитическая справка	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2021 года	Октябрь 2021 года	Социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2021 года	Май 2022 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• педагогическое управление воспитательным процессом;</li> <li>• уровень воспитанности учащихся;</li> <li>• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> <li>• участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</li> </ul>	Аналитическая справка	Сентябрь 2021 года	Октябрь 2021 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2021 года	Апрель 2022 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2021 года	21 ноября 2021 года	Заместитель директора по ВР

6.2	<b>Раздел 1</b> «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2021 года	22 января 2022 года	Заместитель директора по ВР
6.3	<b>Раздел 2</b> «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2022 года	1 февраля 2022 года	Заместитель директора по ВР
6.4	<b>Раздел 3</b> «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2022 года	9 апреля 2022 года	Заместитель директора по ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2022 года	1 марта 2022 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	10 марта 2022 года	9 апреля 2022 года	Заместитель директора по ВР
6.5	<b>Раздел 4</b> «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2022 года	30 апреля 2022 года	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2022 года	Июнь 2022 года	Заместитель директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ № 16»	Протокол заседания педагогического совета	Май 2022 года	Май 2022 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2022 года	Май 2022 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2022 года	Май 2022 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями	Проект программы воспитания			

	совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания				
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №16» по реализации программы воспитания	Локальные акты	<i>Апрель 2022 года</i>	<i>Апрель 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	<i>Сентябрь 2021 года</i>	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Директор</i>
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Директор</i>
<b>Кадровое обеспечение</b>					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	<i>Сентябрь 2021 года</i>	<i>Июль 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ № 16»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	<i>Сентябрь 2021 года</i>	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	<i>Ноябрь 2021 года</i>	<i>Май 2022 года</i>	<i>Директор</i>
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	<i>Ноябрь 2020 года</i>	<i>Май 2021 года</i>	<i>Директор</i>
<b>Информационное обеспечение</b>					
19	Размещение проекта программы воспитания	Сайт школы	<i>Февраль 2022 года</i>	<i>Февраль 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по</i>

	в МБОУ «СОШ № 16» на официальном сайте школы				<i>информационным технологиям</i>
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ № 16», на официальном сайте школы	Сайт школы	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по информационным технологиям</i>
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по информационным технологиям</i>
<b>Мониторинг</b>					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	<i>Ноябрь 2021 года</i>	<i>Февраль 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	<i>Один раз в месяц в течение года</i>		<i>Заместитель директора по ВР</i>
<b>Финансовое обеспечение</b>					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	<i>Постоянно</i>		<i>Директор</i>
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	<i>В течение учебного года</i>		<i>Заместитель директора по УВР</i>
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	<i>В течение учебного года</i>		<i>Заместитель директора по АХЧ</i>
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ № 16» для реализации программы	Аналитическая справка	<i>Декабрь 2021 года</i>	<i>Июнь 2022 года</i>	<i>Заместитель директора по АХЧ</i>